

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРОТОКОЛ

**заседания проектного комитета администрации
Михайловского муниципального района**

12 февраля 2021 года

№ 03

с. Михайловка

Зам. председателя	Зубок П.А.	- первый заместитель главы администрации района
Секретарь	Сенчило В.В.	- главный специалист отдела экономики управления экономики
Присутствовали члены проектного комитета:	Чепала А.Ф.	- и.о. заместителя главы администрации Михайловского муниципального района
	Москалюк А.Н.	- начальник отдела контроля и документального обеспечения по вопросам градостроительства
	Сенчило А.А.	- начальник управления финансов
	Гришаков А.А.	- общественный наблюдатель

1. О ходе реализации проектов в рамках национальных проектов и государственных программ

1.1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела экономики Сенчило В.В.

1.2. Главам сельских поселений взять на личный контроль работу по формированию и направлению на проверку в Министерство по регулированию контрактной системы аукционной документации по объектам благоустройства.

1.3. Начальнику управления образования взять на личный контроль работу по формированию и направлению на проверку в Министерство по регулированию контрактной системы аукционной документации по ремонту спортивного зала в СОШ Новошахтинский.







1.4. Отделу экономики проводить ежедневный мониторинг ситуации с размещением аукционных процедур по объектам, реализуемым в рамках национальных проектов и государственных программ (дороги, благоустройство, образование, строительство стадиона).

Председатель проектного комитета

Зам. Председателя проектного комитета

Секретарь проектного комитета

Члены проектного комитета

	Зубок П.А.
	Сенчило В.В.
	Москалюк А.Н.
	Чепала А.Ф.
	Сенчило А.А.
	Гришаков А.А.