

УТВЕРЖДАЮ

И.О. главы Михайловского  
муниципального района - главы  
администрации района



Зубок П.А.  
ФИО

2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**реализации региональных проектов**  
**в Михайловском муниципальном районе**

**ПОКАЗАТЕЛИ**

Наименования региональных проектов и показателей	Единицы измерения	Вызовое значение	Дата	Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год												На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024	
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12					
<b>1. Региональный проект "Спорт - норма жизни"</b>																				
Показатель 1 "Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет"	%	36,92	31.12.2020	36,92	37,06	37,02	37,2	37,35	37,35	37,35	37,35	37,35	37,49	37,62	37,8	37,92	38,01	44,07	50,14	56,2
Показатель 2 "Уровень обеспеченности гражданами спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта"	%	66,11	31.12.2020	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	70,56	70,56	70,56	70,56
<b>2. Региональный проект "Содельствие занятости"</b>																				
Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	месяц			3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>																				
<b>3. Региональный проект "Успех каждого ребенка"</b>																				
Показатель 1 "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	ед.	0	31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 2 "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием"	Процент	56	31.12.2020	56	56	56	56	56	56	56	56	56	57	57	57	57	57	57	61	62
Показатель 3 "Количество субъектов Российской Федерации, выходящих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей"	Процент	0	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Показатель 4 "Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Взлет в будущее»"	Процент	0	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	5	9	10	15	20	25	30	30	30	30	37



Наименования региональных проектов и показателей	Единицы измерения	Разовое значение		Дата	Последние значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год												На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024				
		Значение	Дата		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12								
3.5. Региональный проект "Современная школа"	Показатель 3 "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «Т-Куб»"	Процент	1	31.12.2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	4	4				
4.1	Показатель 1 "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности"	ед.	0	31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	
4.2	Показатель 2 "Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства"	%	30	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	30	40
5.1	Показатель 1 "Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность"	тыс. чел.	0,5	31.12.2020	0	0	0,055	0,085	0,1	0,17	0,22	0,23	0,4	0,45	0,55	0,65	0,7	1	1,5	1,7				
6.1	Показатель 1 "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 90% общеобразовательных организациях"	ед.	0	31.12.2020	0	0	0	2	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	15	15				
6.2	Показатель 2 "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	чел.	0	31.12.2020	0	130	300	540	710	840	970	1100	1230	1330	1450	1532	1562	1919	2301	2515				
6.3	Показатель 3 "Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	чел.	0	31.12.2020	0	0	0	20	40	60	80	90	95	100	100	105	108	113	120	126				
7. Региональный проект "Цифровая образовательная среда"																								







**ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ**

Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации		Ответственный (ФИО полностью)	на 2021 год					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	Всего, тыс. рублей
	План	Факт / прогноз		Объем финансирования, тыс. рублей				Освобождено (нарастающим итогом)				
				План освоения финансирования (нарастающим итогом)	на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021					
<b>ДЕМОГРАФИЯ</b>												
<b>Региональный проект 1 "Спорт - норма жизни"</b>	<b>25.12.2021</b>	<b>25.12.2021</b>	<b>Первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района</b>	<b>0</b>	<b>6033,18</b>	<b>11146,67</b>	<b>86716,187</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 896,04</b>
1.1	Завершено строительство объекта "Стадион в с. Михайлове Михайловского района Пермского края	31.10.2021	31.10.2021	0	6033,18	11146,67	86716,187	0,00	0	0	0	0,00
1.1.1	Согласование аукционной документации в министерстве закупок	04.03.2021	04.03.2021	И.о. начальника отдела муниципального заказа	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.1.2	Заключение контракта	01.04.2021	26.03.2021	И.о. начальника отдела муниципального заказа	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.1.3	Техническая готовность объекта 6 %	23.05.2021	23.05.2021	Подпрядчик	0	6033,18		0,00	0	0	0	0,00
1.1.4	Техническая готовность объекта 20 %	31.08.2021	31.08.2021	Подпрядчик	0		11146,67	0,00	0	0	0	0,00
1.1.5	Техническая готовность объекта 80 %	10.10.2021	10.10.2021	Подпрядчик	0		66598,725	0,00	0	0	0	0,00
1.1.5.	Техническая готовность объекта 100 %	24.10.2021	24.10.2021	Подпрядчик	0		20117,462	0,00	0	0	0	0,00
1.1.6.	Ввод в эксплуатацию	25.12.2021	25.12.2021	Первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.2	В муниципальных образованиях назначены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства	31.12.2021	31.12.2021	Начальник отдела физической культуры и спорта	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>Региональный проект 2 "Содействие занятости"</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	25.12.2021	25.12.2021	Заместитель главы администрации Михайловского муниципального района	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>												
<b>Региональный проект 3 "Успех каждого ребенка"</b>	<b>31.07.2021</b>	<b>31.07.2021</b>	<b>Директор школы МБОУ СОШ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4786,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 786,19</b>
3.1	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ 1 п. Новолахтинский, ул. Ленинская, 12	25.12.2021	25.12.2021	Директор школы МБОУ СОШ	0	0	0	4786,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Согласование аукционной документации в министерстве закупок	01.03.2021	01.03.2021	Главный бухгалтер МБОУ СОШ	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.1.2.	Заключение контракта	22.03.2021	22.03.2021	Главный бухгалтер МБОУ СОШ	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00



Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации	Ответственный (ФИО полностью)	Объем финансирования, тыс. рублей							Всего, тыс. рублей			
			на 2021 год				Освоено (нарастающим итогом)	на 2022 год	на 2023 год		на 2024 год		
			План освоения финансирования (нарастающим итогом)										
3.1.3.	Начало выполнения работ	23.03.2021	23.03.2021	Попрачник	на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021	0,00	0	0	0	0,00
3.1.4.	Применя выполняемых по контракту работ	31.07.2021	31.07.2021	Директор школы МБОУ СОШ	0	0	0	4786,19	0,00	0	0	0	0,00
3.2	Создание новых мест в 5 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с Михайлова, МБОУ СОШ с. Ляпини, МБОУ СОШ с. Ивановка, МБОУ СОШ с. Григорьевка, МБОУ СОШ с. Даниловка) различных типов для реализации дополнительных развивающих программ всех направлений.	01.10.2022	01.12.2022	Белкин Владимир Александрович, Синарева Ольга Николаевна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,46	0,00	333,46
3.3	Участие учащихся общеобразовательных учреждений в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектори", направленных на равную профориентацию.	01.03.2021	20.12.2021	Синарева Ольга Николаевна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Внедрение системы персонализированного учета и финансирования дополнительного образования детей в МБУ ДО "ЛЭИР" с Михайлова, МБУ ДО "ЦРТ" с Михайлова, МБУ ДО "ДЮСШ" с Михайлова	01.09.2021	01.12.2021	Сырцова Надежда Юрьевна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Участие учащихся общеобразовательных учреждений в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Ближе к будущему".	01.05.2021	01.12.2021	Синарева Ольга Николаевна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Организация массового участия школьников в олимпиадах регионального и федерального уровней, проведение подготовительных занятий.	01.10.2021	10.12.2021	Пonomareva Евгения Александровна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Создание центра персонализированного финансирования дополнительного образования детей	01.06.2021	01.11.2021	Сырцова Надежда Юрьевна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Региональный проект 4 "Современная школа"</b>													
		31.12.2021	31.12.2021	Заместитель главы администрации муниципального района Михайловского	0	0	1000,00	1000,00	0,00	0	0	0	2 000,00
4.1.	Создан и функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленности в МБОУ СОШ с. Кривоново (материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленности и программ дополнительного образования соответствующей направленности)	01.09.2021	01.09.2021	Директор МБОУ СОШ	0	0	1000	0	0,00	0	0	0	0,00
4.2.	Создан и функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленности в МБОУ СОШ с. Ивановка (материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленности и программ дополнительного образования соответствующей направленности)	01.11.2021	01.11.2021	Директор МБОУ СОШ	0	0	0	1000	0,00	0	0	0	0,00



Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации		Ответственный (ФИО полностью)	на 2021 год					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	Всего, тыс. рублей
	Плани	Факт / прогноз		Объем финансирования, тыс. рублей				Освоено (нарастающим итогом)				
				План освоения финансирования (нарастающим итогом)								
			на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021						
4.3. Прохождение обучения педагогических работников и управленческих кадров системы общего и дополнительного образования детей для повышения уровня профессионального мастерства.		01.12.2021	01.12.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Региональный проект 5 "Социальная активность."		31.12.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Краевой онлайн фестиваль-конкурс патриотической и авторской песни «Афганский ветер» (10 человек)		19.02.2021	19.02.2021	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (5 человек)		19.02.2021	19.02.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.3. Районная благотворительная акция «Посылка солдату» (40 человек)		21.02.2021	21.02.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.4. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню (10 человек)		04.03.2021	04.03.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.5. Районный конкурс «Миссис Михайловский район» (10 человек)		06.03.2021	06.03.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.6. Районный праздник «Проводы Зимы» (12 человек)		13.03.2021	13.03.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7. Районная патриотическая акция «Память» по уборке захоронений участников Великой Отечественной войны, труженников тыла, детей Блокадного Ленинграда, участников локальных войн и военных конфликтов (45 человек)		08.05.2021	08.05.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.8. Районная патриотическая акция «Героическая лента» (15 человек)		26.04.2021	26.04.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.9. Районная экологическая акция «Делаю шаг к чистоте» Всероссийская акция «Бойа России» (300 человек)		31.10.2021	31.10.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.10. Районное мероприятие, посвященное празднованию 76-го годовщины Победы в Вов. Парад Победы (10 человек)		09.05.2021	09.05.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.11. Всероссийская акция «Бессмертный полк» (10 человек)		09.05.2021	09.05.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.12. Районная акция «Свеча памяти» (5 человек)		09.05.2021	09.05.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.13. Районное мероприятие, посвященное Дню защиты детей (10 человек)		01.06.2021	01.06.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00



Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации	Плани	Факт / прогноз	Ответственный (ФИО полностью)	Объем финансирования, тыс. рублей									
					на 2021 год				Освоено (нарастающим итогом)	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	Всего, тыс. рублей	
					План освоения финансирования (нарастающим итогом)									
					на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021						
5.14. Районные мероприятия и акции, посвященные Дню России (10 человек)		12.06.2021	12.06.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.15. Районные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби (15 человек)		22.06.2021	22.06.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.16. Районная акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией (5 человек)		26.06.2021	26.06.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.17. Районные мероприятия, посвященные Дню молодежи . Молодежный фестиваль «Краски лета» (10 человек)		26.06.2021	26.06.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.18. Районные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (10 человек)		10.07.2021	10.07.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.19. Районное мероприятие «День физкультурника» (10 человек)		20.08.2021	20.08.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.20. Районные мероприятия, посвященные 95-ой годовщине со Дня образования Михайловского муниципального района (20 человек)		09.09.2021	09.09.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.21. Районное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека (10 человек)		01.10.2021	01.10.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.22. Районные мероприятия, посвященные празднованию Нового года (15 человек)		31.12.2021	31.12.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.23. Акции в рамках проектов по благоустройству сквера «Тобетай» и сквера «Надежда» с Михайловка (55 человек)		31.12.2021	31.12.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.24. Благоустроенные акции в рамках проекта «Далы дружба» по помощи приюту для бездомных животных (20 человек)		31.12.2021	31.12.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.25. Ежегодное спортивное мероприятие «Зарядка Чемпионов» в рамках регионального проекта «Приamore за спорт» (55 человек)		31.12.2021	31.12.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.26. Участие в краевых и Всероссийских семинарах, вебинарах, слетах, форумах, конкурсах и акциях (90 человек)		31.12.2021	31.12.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5.27. Реализация комплекса проектов и мероприятий по вовлечению учащихся общеобразовательных учреждений в деятельность молодежных общественных объединений: ВПГОД «Онармив», волонтерское движение, кадетский класс, Российское движение школьников.		31.12.2021	31.12.2021	Главный специалист отдела по культуре, внутренней и молодежной политике	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Региональный проект 6 "Патристическое воспитание"		31.12.2021	31.12.2021	Заместитель главы администрации Михайловского муниципального района	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00



Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации	Ответственный (ФИО полностью)	Объем финансирования, тыс. рублей						Всего, тыс. рублей	
			на 2021 год							
			План освоения финансирования (нарастающим итогом)				Освоено (нарастающим итогом)			
План	Факт / прогноз		на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
			6.1.	Разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	01.10.2021	01.10.2021	0	0	0	0
6.2.	Участие в федеральном проекте ВЯПОД «Юнармия» (128 человек - учащиеся школ)	01.11.2021	01.11.2021	0	0	0	0	0	0	0,00
6.3.	Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские соревнования» (40 человек)	01.05.2021	01.05.2021	0	0	0	0	0	0	0,00
6.4.	Участие в мероприятиях ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» в том числе ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок» (30 человек)	31.12.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0,00
6.5.	Организация «Уроков мужества» с ветеранами военной службы, участниками боевых действий (790 человек)	31.12.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0,00
6.6.	Участие в конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся Приморского края «Отечество. Мое Приморье.» (50 человек)	31.12.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0,00
6.7.	Участие в проектах патриотического воспитания в школах (межшкольное взаимодействие) (532 человека)	31.12.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0,00
6.8.	Участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418», посвященной событиям ВОВ 1941-1945 годов (40 человек)	17.03.2021	17.03.2021	0	0	0	0	0	0	0,00
6.9.	Участие в ежегодных всероссийских стартах/акциях по военно-прикладным видам спорта и военно-патриотическим играм «Зарница», «Тобяки» (60 человек)	01.04.2021	01.04.2021	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Региональный проект 7 "Цифровая образовательная среда"</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды		31.12.2022	31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА</b>										
<b>Региональный проект 8 "Формирование комфортной городской среды в Приморском крае"</b>		<b>31.08.2021</b>	<b>31.08.2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4286,765</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 286,77</b>
8.1	Благоустройство общественной территории "Площадь вокзальная" в п. Новошахтинский	31.08.2021	31.08.2021	0	0	0	4286,765	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Согласование проектной документации в Министерстве закупок	08.02.2021	08.02.2021	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий	Срок реализации		Ответственный (ФИО полностью)	на 2021 год					Освоено (нарастающим итогом)	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	Всего, тыс. рублей
	План	Факт / прогноз		План освоения финансирования (нарастающим итогом)									
				на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021						
8.1.2	Заключение контракта		Специалист по закупкам администрации Новошахтинского городского поселения	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
8.1.3	Начало выполнения работ		Подрядчик	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
8.1.4	Премия выполненных по контракту работ		Глава Новошахтинского городского поселения	0	0	0	4286,765	0,00	0	0	0	0,00	
<b>Региональный проект 9 "Жизнь"</b>			<b>Заместитель главы администрации Михайловского муниципального района</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
9.1.	Выдача уведомлений о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке на основании заявления граждан		Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Михайловского муниципального района	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
9.2.	Разработка проекта на строительство линии электропередач в районе малоэтажного домостроения (к земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющим трёх и более детей, а также имеющим двух детей и молодых семьи)		Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Михайловского муниципального района	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
<b>МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО</b>													
<b>Региональный проект 10 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"</b>			<b>Первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
10.1.	Заключение договоров аренды с указанием льготных условий		Начальник отдела имущества и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
<b>Региональный проект 11 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"</b>			<b>Первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
11.1.	Предоставление самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень, предназначенные для субъектов МСП		Начальник отдела имущества и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
<b>Итого:</b>				<b>0</b>	<b>6033,18</b>	<b>12146,67</b>	<b>96789,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 968,99</b>	