



ПРОЕКТ – ЭТО ПРОСТО

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРАЖДАН, ТОС



ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ

ПРОЕКТ - иницируемый жителями муниципальных образований Приморского края комплекс взаимосвязанных мероприятий, раскрывающий возможность решения вопросов местного значения с участием инициаторов проектов, в том числе направленных **на благоустройство придомовой территории**, на приобретение (установку) детских и спортивных площадок, уличных тренажеров и спортивного инвентаря, хоккейных и спортивных коробок, горок, автомобильных парковок и остановок, столбов, фонарей для освещения улиц, колодцев, скважин, памятных знаков и мемориальных досок, сцены, пешеходных мостов и дорожек (тротуаров), малых архитектурных форм, громкоговорителей, средств видеонаблюдения и связи, ограждений, лотков для отвода сточных вод, благоустройство кладбищ, парковых зон и скверов



СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Предельные размеры гранта на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией одного проекта, не могут превышать:

1,5 млн рублей для проектов, разработанных инициаторами проектов в городском округе с численностью населения свыше 250 тыс. человек

1 млн рублей для проектов, разработанных инициаторами проектов в городском округе с численностью населения ниже 250 тыс. человек

750 тыс. рублей для проектов, разработанных инициаторами проектов в муниципальном округе

500 тыс. рублей для проектов, разработанных инициаторами проектов в городском и сельском поселениях



Фонд – 140 млн. руб.



ЧТО ТАКОЕ ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ПАСПОРТ

проекта, инициируемого жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения

Раздел I. Общая информация

- 1.1. Наименование муниципального образования Приморского края.
- 1.2. Численность населения, проживающих в границах территории, на которой будет осуществляться благоустройство:

- 1.3. Численность населения муниципального образования:

При наличии:

- 1.4. Наименование территориального общественного самоуправления (далее – ТОС).

- 1.5. Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица.

- 1.6. Дата учреждения ТОС.

- 1.7. Адрес местонахождения ТОС.

- 1.8. Контактный телефон, адрес электронной почты ТОС.

- 1.9. Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта).

Раздел II. Сведения о проекте

- 2.1. Наименование проекта.
- 2.2. Направление, по которому заявлен проект.
- 2.3. Дата начала реализации проекта.
- 2.4. Дата окончания реализации проекта.
- 2.5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект.
- 2.6. Цели проекта.
- 2.7. Задачи проекта.
- 2.8. Количество граждан, участвующих в реализации проекта, с указанием вида их работ.
- 2.9. Доля прямых благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в границах муниципального образования, части муниципального образования, ТОС (с указанием фактического значения).
- 2.10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.
- 2.11. Ожидаемые результаты реализации проекта.

При описании ожидаемых результатов реализации проекта должны указываться их специфичность (соответствие сфере реализации проекта), конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование), достижимость (ожидаемые результаты должны быть достижимы за период реализации проекта) и измеримость (достижение ожидаемых результатов от реализации проекта можно проверить).

- 2.12. Сведения об устойчивости проекта и продолжении его реализации после окончания грантового финансирования.

- 2.13. Календарный план работ по проекту:

№№ п/п	Основные этапы проекта и мероприятия	Срок реализации	Место реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5

3

2.14. Финансирование проекта:

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования проекта, сумма (рублей)			Общий объем расходов (рублей)
		средства краевого бюджета	средства бюджета муниципального образования	внебюджетные источники финансирования проекта	
1	2	3	4	5	6
	Всего				

Глава муниципального образования

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Дата

Ответственной за подготовку проекта

Председатель инициативной группы / ТОС (наименование ТОС)

ФИО:
(полностью)

контактный телефон (с кодом):

факс (с кодом):

e-mail:

НАЙТИ НЕРАВНОДУШНЫХ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ

КТО ИНИЦИИРУЕТ ПРОЕКТ?

Инициативная группа - не менее пяти человек, представляющая интересы граждан, принявших решение о создании ТОС в установленном действующим законодательством порядке, либо представляющая интересы населения, проживающего на территории ТОС, учрежденного в установленном действующим законодательством порядке



СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

1. Наименование проекта

Проект «СПОРТ в каждый двор»

2. Адрес, где располагается проект

г. Владивосток, ул. Интернациональная, 54

3. Дата начала реализации проекта

01.09.2023 г.



4. Дата окончания реализации проекта.

31.12.2023 г.

5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект

КЛЮЧ ПРОЕКТА - ПРОБЛЕМА


Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект



Земельные участки ¹

1. 25:28:030008:190
край Приморский, г. Владивосток, ул. Интернациональная, дом 60
План ЗУ → План КК → Поиск в границах объекта →



Информация	Услуги
Тип:	Земельный участок
Кад. номер:	25:28:030008:190
Кад. квартал:	25:28:030008
Статус:	Ранее учтенный
Адрес:	край Приморский, г. Владивосток, ул. Интернациональная, дом 60
Категория земель:	Земли населенных пунктов
Форма собственности:	Собственность публично-правовых образований
Кадастровая стоимость:	1,00 руб.
Уточненная площадь:	3 760 кв. м
Разрешенное использование:	Для размещения скверов, парков, городских садов
по документу:	сады, скверы, парки, бульвары
Кадастровый инженер:	Малеванная Лидия Михайловна
Дата постановки на учет:	14.09.2007



Публичная кадастровая карта

КЛЮЧ ПРОЕКТА – ПРОБЛЕМА

Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект



СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

6. Цель проекта

Создание условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой работы жителей Первомайского района г. Владивостока.

7. Задачи проекта

строительство спортивной площадки в Первомайском районе г. Владивостока;
привлечение жителей Первомайского района г. Владивостока к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
организация досуга жителей Первомайского района г. Владивостока через спортивные мероприятия;
профилактика правонарушений среди жителей Первомайского района г. Владивостока средствами физической культуры и спорта;
обеспечение доступности занятий физической культурой для всех категорий жителей Первомайского района г. Владивостока.

8. Количество привлекаемых граждан в деятельность по реализации проекта с указанием вида их работ

Согласно календарного плана (п. 10) планируется привлечение к реализации проекта не менее 30 человек (листы участников собрания прилагаются), силами которой планируются следующие виды работ:

общее руководство проекта (1 чел), информирование населения о реализации проекта через сеть Интернет, группа в мессенджере WhatsApp, объявления, личные беседы и собрания (3 чел.), подготовка конкурсной документации проекта (1 чел), фандрайзинг (1 чел.), контроль за подрядной организацией в ходе строительства спортивной площадки (8 чел.), покрытие грунтом основания поля для отдыха (включая посев газона) и зоны вокруг спортивной площадки в целях дальнейшего благоустройства территории (9 чел.), приобретение и монтаж основного оборудования спортивной площадки (ворота для мини-футбола, стойка и сетка для волейбола, уличные тренажеры) (8 чел.), организация субботника по благоустройству территории, прилегающей к спортивной площадке (посадка кустарников, разбивка цветочных клумб и др.) (30 чел.), торжественное открытие спортивной площадки (2 чел.), организация соревнований по волейболу и/или мини-футболу среди жителей микрорайона (3 чел.).

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

9. Доля прямых благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в границах муниципального образования, части муниципального образования, ТОС (с указанием фактического значения).

Описание прямых благополучателей	Прямыми благополучателями проекта будут являться все жители жилого квартала домов 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а по ул. Калинина, Интернациональная 54, 60, 62 – будущего ТОС «Калинка» в том числе более 200 детей (школьники, дошкольники, представители молодежи), более 800 жителей предпенсионного и пенсионного возраста.
Количество прямых благополучателей	2 300
Описание косвенных благополучателей	Косвенными благополучателями проекта станут все жители Первомайского района, которые получают возможность принимать участие в мероприятиях, организуемых на спортивной площадке микрорайона. Например, соревнования по волейболу или мини-футболу.
Количество косвенных благополучателей	154 258
Общее количество благополучателей	154 258

Если границами территории, на которой будет осуществляться благоустройство, считать границы ТОС «Калинка», то доля благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в границах территории, на которой будет осуществляться благоустройство составляет 100 %;

Если границами территории, на которой будет осуществляться благоустройство, считать границы Владивостокского городского округа, то доля благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в границах территории, на которой будет осуществляться благоустройство составляет – 25,5 %.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте

Вопросы охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни и сбережения здоровья, создание условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой работы решаются в проекте посредством благоустройства места общего пользования (строительство открытой спортивной площадки), проведением на спортивной площадке систематических занятий физической культурой и спортом, спортивных мероприятий и соревнований.

11. Ожидаемые результаты от реализации проекта

Основным результатом реализации проекта должно стать строительство одной открытой спортивной площадки, что позволит привлечь не менее 500 жителей микрорайона в 2023 году и 1000 жителей в 2024 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом, организовать их досуг через проведение спортивных мероприятий (не менее 2 соревнований в год по двум видам спорта) и обеспечить доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения.

При описании ожидаемых результатов реализации проекта должны указываться их специфичность (соответствие сфере реализации проекта), конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование), достижимость (ожидаемые результаты должны быть достижимы за период реализации проекта) и измеримость (достижение ожидаемых результатов от реализации проекта можно проверить).

12. Сведения об устойчивости проекта и продолжении его реализации после окончания грантового финансирования.

В 2024 году на спортивной площадке будут проходить спортивные мероприятий (не менее 2 соревнований в год по двум видам спорта), а также зарядка по субботам

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Календарный план работ по проекту:

NN п/п	Основные этапы проекта и мероприятия	Срок реализации	Место реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1	Информирование населения о реализации проекта через сеть Интернет, группа в мессенджере WhatsApp, объявления, личные беседы и собрания	весь период реализации проекта 2018-2019 гг.	г. Владивосток	Ивченко О.С., Егоров А.В., Ивченко И.В.
2	Подготовка конкурсной документации проекта (подготовка финансового обоснования, составление календарного плана, 3d-визуализация)	сентябрь 2018 г.	г. Владивосток	Ивченко О.С., Ивченко И.В.
3	Фандрайзинг (привлечение внешних, сторонних ресурсов, необходимых для выполнения проекта)	октябрь 2018 г. - июнь 2019 г.	г. Владивосток	Ивченко О.С.
4	Строительство спортивной площадки:			
4.1.	Обустройство твердого основания спортивной площадки (выравнивание поверхности площадки грайдером, подсыпка скальным грунтом, устройство габионов и лестницы)	апрель-май 2019 г.	г. Владивосток, ул. Интернациональная, 60	Подрядная организация (контроль - Ивченко О.С., Егоров А.В., Ивченко И.В., Музыченко Н.Н., Коссовский В.К., Суондуков А.Д.,

4.2.	Укладка покрытия спортивной площадки: покрытие песко-щебеночного основания полей мини-футбола/волейбола и уличных тренажеров	апрель-май 2019 г.	г. Владивосток, ул. Интернациональная, 60	Подрядная организация (контроль - Ивченко О.С., Егоров А.В., Ивченко И.В., Музыченко Н.Н., Коссовский В.К., Суондуков А.Д., Таймасуков А.В., Якубенко Е.В.)
4.3.	покрытие грунтом основания поля для отдыха (включая посев газона) и зоны вокруг спортивной площадки в целях дальнейшего благоустройства территории	апрель-май 2019 г.		Управляющие компании, обслуживающие дома 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51 по ул. Калинина, ул. Интернациональная 54, 60, 62 (контроль - Ивченко О.С., Магеркина Г.М., Егоров А.В., Ивченко И.В., Музыченко Н.Н., Коссовский В.К., Суондуков А.Д., Таймасуков А.В., Якубенко Е.В.)
4.4.	Установка ограждений спортивной площадки (устройство столбов забора на буронабивных сваях высотой 3.5 м, монтажом 3-х рядов горизонтальной обрешётки, и сетки рабицы, устройство двух калиток)	май-июнь 2019 г.	г. Владивосток, ул. Интернациональная, 60	Подрядная организация (контроль - Ивченко О.С., Егоров А.В., Ивченко И.В., Музыченко Н.Н., Коссовский В.К., Суондуков А.Д., Таймасуков А.В., Якубенко Е.В.)
5	Приобретение и монтаж основного оборудования спортивной площадки (ворота для мини-футбола, стойка и сетка для	июнь-июль 2019 г.	г. Владивосток, ул. Интернациональная, 60	Подрядная организация (контроль - Ивченко О.С., Егоров А.В.,

1	2	3	4	5
	волейбола, уличные тренажеры)			Ивченко И.В., Музыченко Н.Н., Коссовский В.К., Суондуков А.Д., Таймасуков А.В., Якубенко Е.В.)
6	Организация субботника по благоустройству территории, прилегающей к спортивной площадке (посадка кустарников, разбивка цветочных клумб и др.)	апрель-июнь 2019 г.	г. Владивосток, ул. Интернациональная, 60	Инициативная группа (30 чел.) (контроль - Ивченко О.С., Баранин Т.А., Новая И.Г., Магеркина Г.М.)
7	Торжественное открытие спортивной площадки	август 2019 г.	г. Владивосток, ул. Интернациональная, 60	Инициативная группа (30 чел.) (контроль - Ивченко О.С., Егоров А.В.)
8	Организация соревнований по волейболу и/или мини-футболу среди жителей микрорайона (дома 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а по ул. Калинина, ул. Интернациональная 54, 60, 62)	август-сентябрь 2019 г.	г. Владивосток, ул. Интернациональная, 60	Ивченко О.С., Суондуков А.Д., Егоров А.В.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Финансирование проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования проекта, сумма (рублей)		Общий объем расходов (рублей)
		средства гранта	внебюджетные источники финансирования проекта	
1	2	3	4	5
1	Руководитель проекта	0	135 000	135 000
Вклад жителей: Руководитель проекта организует работу по проекту, ведет переговоры для привлечения внешних, сторонних ресурсов, необходимых для выполнения проекта, осуществляет коммуникацию с органами власти и социально-ответственным бизнесом, организует проведение собраний. Ведёт работу бухгалтера. Постоянно задействован в проекте. Зарботная плата ориентирована на среднерыночную по региону на данной позиции в 45 000 руб./мес. Учитывая, что руководитель в проекте будет задействован не постоянно, к расчету личного вклада в проект применяется понижающий коэффициент 0,2				
2	Изготовление печатной продукции (объявления, листовки и т.п.)	0	2 000	2 000
1	2	3	4	5

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Финансирование проекта

ВЫВОД

Доля привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования проекта от общего объема расходов на реализацию проекта - 20,41 %



дополнительных канцелярских принадлежностей (клей, ножницы, скотч)				
3	3d визуализация проекта спортивной площадки в рамках подготовки конкурсной документации проекта* (в дальнейшем данный макет планируется использовать в целях фандрайзинга)	0	4 000	4 000
Вылад жителей: Размер территории составляет более 500 кв. м. Согласно прайс-листа стоимость визуализации проекта составит не менее 10 000 руб. (прайс-лист прилагается*). Анализ предложений рынка региона позволил определить минимальную стоимость услуги частным лицом по договору ГПХ.				
4	Строительство спортивной площадки.	827 930	27 560	796 390
Средства гранта: Стоимость основных строительных работ рассчитана профессиональной строительной компанией (смета прилагается*). Вылад жителей: покрытие грунтом основания поля для отдыха, в том числе посев газона, и зоны вокруг спортивной площадки: необходимое количество грунта площадки 10 на 8 м и глубиной 0,2 м (10х8х0,2 = 16 куб.м), а также для благоустройства территории (4 куб.м). Стоимость 20 куб. м с доставкой составит (20х1200= 24 000 руб.). Стоимость 1 труд часа рабочего по земельным работам 250 руб./час (прайс-лист прилагается*). Для распределения заданного количества грунта по участку потребуется не менее 2-х часов для 6 человек (2х6х250=3 000 руб.). Стоимость смеси газонных и цветочных семян составляет 560 руб. (прайс-лист прилагается*).				
5	Приобретение и монтаж основного оборудования спортивной площадки	171 582	34 316	205 898
Средства гранта: Стоимость оборудования (ворота для мини-футбола (2 шт.) - не менее 20 000 руб./шт., стойка и сетка для волейбола - не менее 21 200 руб., уличные тренажеры (не менее 3 шт.) - не менее 36 794 руб./шт. Цена рассчитана из средней стоимости трех коммерческих предложений (прайс-листы прилагается*). Вылад жителей: складывается в данном случае из монтажа оборудования, которое составляет 20 % от стоимости самого оборудования (прайс-лист на стоимость монтажа уличных тренажеров прилагается*).				
6	Организация субботника по благоустройству территории, прилегающей к спортивной площадке	0	23 800	23 800
Вылад жителей: Стоимость саженцев бархатцев не менее 35 руб./шт. Для благоустройства территории необходимо не менее 100 саженцев. Также сопутствующее оборудование (перчатки - 59 руб. х 50 шт., грабли - 450 руб. х 5 шт., лопата - 800 руб. х 2 шт., совок - 75 руб. х 30 шт.). Стоимость прилагается в прайс-листах*. Для организации посадки саженцев потребуется не менее 1,5 труд часов для 30 человек (30 чел.х1,5 часах250 руб.) - это подготовка земли, очистка от мусора и сорняков, посадка саженцев.				
7	Организация соревнований по волейболу и мини-футболу среди жителей микрорайона	0	29 660	29 660
Вылад жителей: Стоимость услуг судьи командной игры согласно Приказу Министерства спорта РФ от 30 марта 2015 г. № 283 - 600 руб./час. Для организации соревнований по двум видам спорта необходимо два дня (не менее 5 часов/день). Для участников соревнования необходима питьевая вода (100 бут. х 29 руб.) и стаканчики 200 шт. х 0,6 руб.). Услуги генератора для организации звукового сопровождения соревнований (1500 руб./сутки). Покупка мячей по 3 шт. на каждый вид спорта (1890 руб. для мини-футбола, 1990 руб. волейбол). Прайс-листы прилагается*. Подарочные наборы для призовых мест (1,2,3) - торт, грамота не менее 1000 руб. на 1 призовое место.				
Всего		999 512	256 336	1 255 848

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ОЦЕНКУ ПРОЕКТА?

Обоснованность и актуальность проекта

- * обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
- * соответствие цели и задач проекта проблеме, на решение которой направлен проект

Экономическая эффективность проекта

- * обоснованность расходов, предусмотренных в проекте, на основании представленных документов (не представлены коммерческое предложение и (или) иной документ, обосновывающие расходы, включенные в общий объем расходов, предусмотренный проектом)
- * количество привлекаемых граждан в деятельность по реализации проекта
- * доля привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования проекта от общего объема расходов на реализацию проекта

Социальная эффективность проекта

- * доля благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в границах территории, на которой будет осуществляться благоустройство
- * влияние результатов проекта на популяризацию ТОС среди жителей муниципального образования края



ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР



СРОКИ ПОДАЧИ ПРОЕКТА

Прием документов с 5 июня до 26 июня



Ссылка на документы (заявка, паспорт проекта, проект протокола)

<https://nextcloud.primorsky.ru/s/zDzwtxr2CKE2Q5e>



СПАСИБО



UVR@PRIMORSKY.RU (В ТЕМЕ ПИСЬМА УКАЗАТЬ:
«ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ»)



690110, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СВЕЛАНСКАЯ, Д. 22

8 (423) 220-54-16